

Số: /TB-VP Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Lưu Trung, tại Hội nghị sơ kết triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Kiên Giang

Ngày 15 tháng 7 năm 2024, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Kiên Giang. Cùng tham dự có các Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương (theo Giấy mời số 452/GM-UBND ngày 12/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Đơn vị vắng: Sở Nội vụ; các đơn vị dự thay thành phần theo Giấy mời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Thông tin và Truyền thông sơ kết triển khai, sử dụng Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử tỉnh Kiên Giang; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, có ý kiến kết luận như sau:

Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử đưa vào vận hành chính thức từ ngày 24/7/2023, đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu liên thông văn bản 04 cấp, đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống, phục vụ tích cực công tác theo dõi chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt việc đưa Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử vào vận hành chính thức đã rất kịp thời trong điều kiện hạ tầng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (VIC) của tỉnh không còn phù hợp với yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế theo báo cáo cũng như ý kiến của các đại biểu đã nêu, cụ thể như: số lượng tài khoản, quy mô triển khai rộng so với kế hoạch nên từng lúc hệ thống xử lý chậm; vẫn còn một số yêu cầu xử lý hiệu chỉnh phần mềm chưa hoàn thành; công tác phối hợp chuyển dữ liệu từ hệ thống phần mềm VIC sang phần mềm Văn phòng điện tử còn chậm tiến độ, ảnh hưởng đến việc tra cứu văn bản.

Để tiếp tục triển khai tốt Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử, trong thời gian tới, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Về hạ tầng công nghệ thông tin: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Viễn thông Kiên Giang - đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, khẩn trương rà soát, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện bổ sung các tính năng của hệ thống, tăng kích thước tập tin đính kèm, kết nối giữa các hệ thống thông tin, cũng như việc mở rộng quy mô trong thời gian tới; cần đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống.

2. Về tập huấn, hướng dẫn: Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các đối tượng tham gia khai thác, sử dụng phần mềm và có kế hoạch thực hiện, trong đó phân ra các cấp độ khai thác và sử dụng.

3. Về vận hành, khai thác sử dụng:

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông có báo cáo đánh giá, đề xuất các nội dung sau: (1) Đánh giá, phân tích các sự cố trong quá trình vận hành, khai thác sử dụng để thấy rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và dự phòng kế hoạch trong thời gian tới. (2) Đánh giá về việc triển khai thực hiện ký số trên hệ thống phần mềm; (3) Đánh giá, đề xuất về việc kết nối liên thông giữa Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử và các Hệ thống phần mềm khác.

- Thống nhất việc mở rộng dung lượng tập tin đính kèm trong quá trình gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trên hệ thống.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hoàn thành chuyên dữ liệu từ hệ thống phần mềm VIC sang phần mềm Văn phòng điện tử, **thời gian hoàn thành trong năm 2024.**

- Về mở rộng phạm vi triển khai đến các cơ quan, đơn vị có nhu cầu: Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có tổng hợp, báo cáo, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Về quản lý tài khoản quản trị Hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử: Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Viễn thông Kiên Giang làm việc thống nhất các nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung, đến Quý cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng, đơn vị: KGVX, TH, HCTC, Trung tâm PVHCC;
- Lưu: VT, tnguyen “HT” (01b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thái Thị Duy Quyên